

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกองช่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค.62 - ก.ย.63	1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
2.	ต.ค.62 - ก.ย.63	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		220,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
3.	ต.ค.62 - ก.ย.63	1.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
4.	ธ.ค. 62, มี.ค.,มี.ย.,ส.ค. 63	วัสดุสำนักงาน	-	40,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
5.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	70,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
6.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุก่อสร้าง	-	80,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
7.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุการเกษตร	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
8.	ธ.ค. 62, มี.ค.,มี.ย.,ส.ค. 63	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
9.	ธ.ค. 62, มี.ค.,มี.ย.,ส.ค. 63	วัสดุสำรวจ	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	

/-2-...ลำดับที่ 10...

แบบ ผด. 1

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	เก้าอี้สำนักงาน (จำนวน 3 ตัวๆละ 2,800.-บาท)	-	8,400.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
11.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (จำนวน 1 ตู้)	-	5,500.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
12.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (จำนวน 1 ตัว)	-	3,900.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
13.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับแบบประมวลผล แบบที่ 1 (จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000.-บาท)	-	44,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
14.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) สำหรับกระดาษ 3A (จำนวน 1 เครื่อง)	-	6,300.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
15.	พ.ค. 63 - ส.ค. 63	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	30,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
16.	ธ.ค. 62 - มี.ค. 63	โครงการคลองสวยน้ำใส	-	50,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
17.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	-	200,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	14	
18.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0571628 - 2204417 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 1.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	285,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	
19.	ม.ค. 63 - เม.ย. 63	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0578947 - 2204262 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 2 เมตร ความสูง 5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	500,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
20.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเมรุป่าช้าสุสาน บ้านดอยฮางโน หมู่ที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0579120 - 2202035 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 10 เมตร ความสูง 5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	
21.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0575110 - 2205124 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 8.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมาย เหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
22.	ม.ค. 63 - เม.ย. 63	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (จุด ห้วย่อมบ้านจะเด้อและจุดห้วย่อมบ้านจะจ้อ) บ้านผาเสิริฐ หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</p> <p><b>จุดที่ 1</b> บ้านจะเด้อ จุดเริ่มต้น 0568849 2208510 จุดสิ้นสุด 0568883 2208566</p> <p><b>จุดที่ 2</b> บ้านจะจ้อ จุดเริ่มต้น 0570377 2206975 จุดสิ้นสุด 057054 2206930</p> <p>ปริมาณงาน</p> <p><b>จุดที่ 1</b> บ้านจะเด้อ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร</p> <p>พร้อมวางท่อขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อ/จุด จำนวน 2 จุด</p> <p><b>จุดที่ 2</b> บ้านจะจ้อ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร</p> <p>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด</p>	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	60	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
23.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง <b>ปริมาณงาน</b> ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร ความเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด <b>จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</b> จุดเริ่มต้น 0578346 – 2203548 จุดสิ้นสุด 0573798 – 2203463	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	
24.	ม.ค. 63 - เม.ย. 63	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง <b>ปริมาณงาน</b> ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 75.00 เมตร พร้อมฝापิดรางตะแกรงเหล็ก ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด <b>จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</b> <b>ถนนสายหลัก</b> จุดเริ่มต้น 0575848 - 2205839 จุดสิ้นสุด 0575856 - 2205922	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
25.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 สถานที่ก่อสร้าง <b>ปริมาณงาน</b> โดยก่อสร้างจำนวน 3 จุด ความยาวสายรวม 600 เมตร พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด <b>จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</b> <b>จุดที่ 1</b> 0574974 - 2203386 <b>จุดที่ 2</b> 0575418 - 2205670 <b>จุดที่ 3</b> 0575235 - 2204115	-	220,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	60	
26.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง <b>ปริมาณงาน</b> โดยก่อสร้างเสาหอกระจายข่าว พร้อมป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด <b>จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</b> <b>จุดที่ 1</b> 0581615 - 2201128 <b>จุดที่ 2</b> 0581491 - 2201353 <b>จุดที่ 3</b> 0581484 - 2201465 <b>จุดที่ 4</b> 0581279 - 2201535 <b>จุดที่ 5</b> 0581144 - 2201290	-	250,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	60	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
27.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	250,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
28	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน	-	30,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 2

ของกองช่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค.62 - ก.ย.63	1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
2.	ต.ค.62 - ก.ย.63	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		220,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
3.	ต.ค.62 - ก.ย.63	1.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
4.	ธ.ค. 62, มี.ค.,มี.ย.,ส.ค. 63	วัสดุสำนักงาน	-	40,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
5.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	70,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
6.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุก่อสร้าง	-	80,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
7.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุการเกษตร	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
8.	ธ.ค. 62, มี.ค.,มี.ย.,ส.ค. 63	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
9.	ธ.ค. 62, มี.ค.,มี.ย.,ส.ค. 63	วัสดุสำรวจ	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	

/-2-...ลำดับที่ 10...

แบบ ผด. 1

-2-

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
----------	----------	----------------------	----------	-----------------	-----------	-------	----------



	ที่ต้องเริ่มจัดทำ		แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบงาน (วัน)	เหตุ
10.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	เก้าอี้สำนักงาน (จำนวน 3 ตัวๆละ 2,800.-บาท)	-	8,400.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
11.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (จำนวน 1 ตู้)	-	5,500.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
12.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (จำนวน 1 ตัว)	-	3,900.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
13.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับแบบประมวลผล แบบที่ 1 (จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000.-บาท)	-	44,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
14.	ม.ค. 63 - ก.ย.63	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) สำหรับกระดาษ 3A (จำนวน 1 เครื่อง)	-	6,300.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
15.	พ.ค. 63 - ส.ค. 63	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	30,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
16.	ธ.ค. 62 - มี.ค. 63	โครงการคลองสวยน้ำใส	-	50,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
17.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	-	200,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	14	
18.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้ง โครงการ พิกัด 0571628 - 2204417 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 1.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	285,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	
19.	ม.ค. 63 - เม.ย. 63	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0578947 - 2204262 ปริมาณ งาน ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 2 เมตร ความสูง 5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	500,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
20.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเมรุป่าเข้าสู่สถาน บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0579120 - 2202035 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 10 เมตร ความสูง 5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	
21.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บ้านยางคำ หมู่ที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด 0575110 - 2205124 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 8.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	

-4-

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
22.	ม.ค. 63 - เม.ย. 63	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (จุด ห้อยมบ้านจะเด้อและจุดห้อยมบ้านจะจ้อ) บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</p> <p><b>จุดที่ 1</b> บ้านจะเด้อ จุดเริ่มต้น 0568849 2208510 จุดสิ้นสุด 0568883 2208566</p> <p><b>จุดที่ 2</b> บ้านจะจ้อ จุดเริ่มต้น 0570377 2206975 จุดสิ้นสุด 057054 2206930</p> <p>ปริมาณงาน</p> <p><b>จุดที่ 1</b> บ้านจะเด้อ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร</p> <p>พร้อมวางท่อขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อ/จุด จำนวน 2 จุด</p> <p><b>จุดที่ 2</b> บ้านจะจ้อ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร</p> <p>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด</p>	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	60	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
23.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง <b>ปริมาณงาน</b> ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร ความเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด <b>จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</b> จุดเริ่มต้น 0578346 – 2203548 จุดสิ้นสุด 0573798 – 2203463	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	
24.	ม.ค. 63 - เม.ย. 63	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง <b>ปริมาณงาน</b> ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 75.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด <b>จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด</b> ถนนสายหลัก จุดเริ่มต้น 0575848 - 2205839 จุดสิ้นสุด 0575856 - 2205922	-	260,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	105	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
25.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน โดยก่อสร้างจำนวน 3 จุด ความยาวสายรวม 600 เมตร พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด จุดที่ 1 0574974 - 2203386 จุดที่ 2 0575418 - 2205670 จุดที่ 3 0575235 - 2204115	-	220,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	60	
26.	ก.พ. 63 - พ.ค. 63	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน โดยก่อสร้างเสาหอกระจายข่าว พร้อมป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด จุดที่ 1 0581615 - 2201128 จุดที่ 2 0581491 - 2201353 จุดที่ 3 0581484 - 2201465 จุดที่ 4 0581279 - 2201535 จุดที่ 5 0581144 - 2201290	-	250,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	60	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
27.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	250,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 - 7	
28	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน	-	30,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 1

ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอยฮาง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	จ.ค. 62, มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. 63	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
2.	ต.ค.62 - ก.ย.63	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		400,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
3.	ต.ค.62 - ก.ย.63	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ตามลักษณะงาน	
4.	จ.ค. 62, มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. 63	วัสดุสำนักงาน	-	30,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
5.	จ.ค. 62, มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. 63	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
6.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	วัสดุอาหารเสริม (นม)	-	871,871.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
7.	จ.ค. 62, มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. 63	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	20,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
8.	ต.ค.62 – ส.ค.63	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	50,000	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
9.	ม.ค. 63	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	5,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
10.	ต.ค.62 – ส.ค.63	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ และงานราชพิธีและ งานรัฐพิธีต่าง ๆ	-	14,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/ งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
11.	ต.ค.62 – ส.ค.63	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดอยฮางเพื่อสร้างความสมานฉันท์	-	80,000-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
12.	ต.ค.62 – ส.ค.63	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนด้านภยยาเสพติด	-	50,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
13.	ต.ค.62 – ส.ค.63	โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563	-	10,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
14.	เม.ย.63	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-	50,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	
15.	มิ.ย. –ก.ค. 2563	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	-	30,000.-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 – 7	



**แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**กองคลัง เทศบาลตำบลดอยฮาง**

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๖๒ มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค.,๖๓	วัสดุสำนักงาน	-	๔๐,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๒	ธ.ค.๖๒ มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค.,๖๓	วัสดุงานคอมพิวเตอร์	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๓	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	-	๑๑๐,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๔	พ.ย.๖๒ - ก.ย.๖๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี	-	๕๐,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๕	ม.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ล็อก	-	๗,๙๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๖	ม.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๓ ฟุต	-	๓,๕๒๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๗	ม.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	โต๊ะทำงาน	-	๕,๙๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	
๘	ม.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	เครื่องสำรองไฟ	-	๕,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓ - ๗	